



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  
ОКРУГА - ЮГРЫ**

ул. Чехова 12, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра (Тюменская область), 628011  
Тел. (3467)32-20-96, факс: (3467)32-20-92  
E-mail: [info@doinhmao.ru](mailto:info@doinhmao.ru), <http://www.doinhmao.ru>

Руководителям органов  
управления образования,  
осуществляющих управление в  
сфере образования

10/Департамент образования



428025 288102

№ 10-Иск-7977

от. 03/08/2015

Информационное письмо

**Уважаемые руководители!**

Для исполнения мероприятий, обозначенных в Распоряжении Правительства РФ от 25.10.2014 года №2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам», направляем «План - график выполнения работ по формированию региональной информационно-аналитической системы по учету контингента обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для работы.

Директор Департамента

Л.Н. Ковешникова

Исп.:

Журавлева Ирина Александровна,  
начальник отдела организационной работы  
и защиты информации  
Депобразования и молодежи Югры тел.: 32-88-61

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. Директора Департамента информационных технологий  
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры



2015 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Департамента образования и молодежной политики  
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры



Д.Н. Ковешникова

2015г.

### ПЛАН-ГРАФИК

выполнения работ по формированию региональной информационно-аналитической системы  
по учёту контингента обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№	Мероприятие	Начало	Продолжи- тельность периода (дата завершения в работ)	Ответственный исполнитель	Участники	Ожидаемые результаты	Примечание
<b>Организационные мероприятия</b>							
1	Утверждение плана-графика выполнения работ по внедрению регионального сегмента ИС «Регион. Контингент» (далее ИС)	03.08.2015	в течение 3-х рабочих дней после заключения и госулар. Контракта	Депинформтехнологий Югры, Депобразования и молодежи Югры	Депинформтехнологий Югры, Депобразования и молодежи Югры компания, разработчик	План - График выполненных совместных работ по реализации проекта. Список ответственных представителей Заказчика и Подрядчика	Проект плана - графика выполнения работ готовит Подрядчик
2	Подготовка частного технического задания (ЧТЗ) на	07.07.2015	в течение 20-ти рабочих	Депинформтехнологий Югры, Депобразования и	Депинформтехнологий Югры, Депобразования и	1) Подготовка технического задания на адаптацию ИС;	ЧТЗ готовит Подрядчик

	модернизацию ИС в соответствии с УФТТ		дней после заключения государственного контракта	Молодежи Югры	Молодежи Югры	2) Разработка регионального регламента взаимодействия в рамках интеграции региональных информационных систем с региональными сегментам	
3	Включение в рабочую группу представителей Департамента внутренней политики а.о., Депорта Югры, Депкультуры Югры, органов местного самоуправления (ОМСУ)	06.08. 2015	07.08. 2015	Депинформтехнологий Югры	Депинформтехнологий Югры	Создана рабочая группа из представителей: Депинформтехнологий Югры, Депобразования и молодежи Югры, Департамент внутренней политики, Деппорта Югры, Депкультуры Югры а.о., представители ОМСУ,	
4	Подготовка серверных мощностей регионального центра обработки данных (ЦОД) для размещения регионального сегмента	17.07. 2015	01.11. 2015	Депинформтехнологий Югры, Депобразования и молодежи Югры	Депинформтехнологий Югры, Депобразования и молодежи Югры	Выделение серверных мощностей ЦОДа в центральном узле защищенного сегмента системы электронного взаимодействия (ПУЭС СВ)	процесс инициирует Депобразования и молодежи Югры
5	Обучение пользователей регионального сегмента	01.10.2015	до 31.12.2015	Депобразования и молодежи Югры, Подрядчик	МО УО, Депобразования и молодежи Югры	Проведение очного или удаленного обучения пользователей регионального сегмента	
6	Консультации	15.10. 2015	01.03. 2016	Подрядчик	Подрядчик, МО УО,	Организация работы	В течение периода

	пользователей. Ответы на вопросы. Разбор и анализ типичных ошибок, возникающих у пользователей при работе				Депбюджетная и молодежи Югры, Депспорта Югры, Депкультуры Югры	горячей телефонной линии, Интернет ресурса, системы электронных почтовых ящиков информационно- технической поддержки пользователей ИС	внутренняя Консультации проводятся в форме практических обучающих вебинаров
<b>Технические мероприятия</b>							
1	Установка инсталляционного пакета ИС на серверном оборудовании	01.10.2015	11.10.2015	Подрядчик, Депинформтехнологий Югры	Подрядчик, Депинформтехнологий Югры, Депбюджетная и молодежи Югры	Инсталляционный пакет установлен на серверном оборудовании, БД готова к тестовой эксплуатации	В комплект поставки ИС входит: -инсталляционн. пакет; - руководство пользователя
2	Установка и настройка шлюза на базе Vir net – технологий на всех уровнях (подсети 1792, 2867)	01.10.2015	01.12.2015	ОО, ОДО, МОУО, Депбюджетная и молодежи Югры	Подрядчик, Депбюджетная и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (МОУО), образовательные организации (ОО), организации профессионального образования (ОПО), организации дополнительного	шлюз на базе vir net- технологий встроен до регионального ЦОДа	работы ведутся на основании технических условий (ТУ), направленных Депбюджетная и молодежи Югры в МО

3	Регистрация ИС в ТСМЭВ и СМЭВ ИС	01.10.2015	01.12.2015	Депобразования и молодежи Югры	образования (ОДО) Депобразования и молодежи Югры, Депинформтехнологий Югры, Подрайчик	Присвоена мнемоника ИС, ИС зарегистрирована в СМЭВе	заявки на основании ТУ от Подрайчика Контракта формирует и направляет на <a href="mailto:stnev@adm1mtd.mt">stnev@adm1mtd.mt</a> Депобразования и молодежи Югры, с федеральным СМЭВ взаимодействует Депинформтехнологий Югры
4	Регистрация в ЕСИА	01.11.2015	15.12.2015	Депобразования и молодежи Югры	Депобразования и молодежи Югры, Подрайчик		заявки на основании ТУ от Подрайчика Контракта формирует и направляет на регистрацию Депобразования и молодежи Югры
4.1	Регистрация учетной записи органа государственной власти (ОГВ)	01.11.2015	15.12.2015	Депобразования и молодежи Югры		<b>Зарегистрирован ОГВ</b>	
4.2	Регистрация ИС и подключение ее к тестовой среде ЕСИА с целью использования	01.11.2015	15.12.2015	Депобразования и молодежи Югры		1) зарегистрирована ИС; 2) подключена ИС к тестовой среде ЕСИА	

	Программных интерфейсов ЕСИА (в том числе обеспечивающих идентификацию и аутентификацию пользователей)						
4.3	Подключение ИС к промышленной среде ЕСИА с целью использования программных интерфейсов (в том числе обеспечивающих идентификацию и аутентификацию пользователей).	01.11.2015	15.12.2015	Депбразования и молодежи Югры			1) подключена ИС к тестовой среде ЕСИА и произведена интеграция с тестовой средой ЕСИА; 2) подключена ИС к промышленной среде ЕСИА
4.4	Подключение ИС к сервису регистрации пользователей в ЕСИА	01.11.2015	15.12.2015	Депбразования и молодежи Югры			получено согласование права использования ЕСИА
5	Настройка справочников, классификаторов в ИС	12.10.2015	01.11.2015	Депбразования и молодежи Югры	Подрядчик, Депбразования и молодежи Югры		Справочники и классификатору настроены и работоспособны
6	Настройка личных кабинетов специалистов МО, различных ведомств	12.10.2015	01.11.2015	Депбразования и молодежи Югры (контроль, взаимодействие с Подрядчиком Контракта), МО УО (проверка доступа к	Подрядчик, МО УО, ОПО, ОО		Личные кабинеты настроены и протестированы

				ИС)				
7	Предоставление учетных данных специалистам МО, различных ведомств	12.10.2015	01.11.2015	Подрядчик	Подрядчик, МО УО, ОДО, ОО	Роли пользователей созданы, учётные данные предоставлены пользователям, произведена проверка доступности ИС		
8	Предварительные испытания регионального сегмента ИС	15.11.2015	25.11.2015	Депобразования и Молодежи Югры, Подрядчик	Депобразования и Молодежи Югры, Подрядчик, МО УО, образовательные организации	1) интеграция региональных информационных систем с региональным сегментом; 2) протокол предварительных испытаний; 3) акт приемки в опытную эксплуатацию; 4) плана проведения опытной эксплуатации; 5) акт сдачи-приемки работ.	проверка взаимодействия осуществляется образовательной организацией (под контролем МО УО) и Депобразования и Молодежи Югры	
8.1	Конвертирование данных из региональной ИС по постановке в очередь и учету контингента ДОО ХМАО - Югры	01.11.2015	14.11.2015	Подрядчик	Подрядчик, Депобразования и Молодежи Югры	Данные корректно загружены в ИС		
8.2	Конвертирование данных из региональной ИС «Аверс: Управление организацией дополнительного	15.11.2015	01.12.2015	Подрядчик, ОДО	Подрядчик, Депобразования и Молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры	Данные корректно загружены в ИС	Конвертирование данных будет успешным в случае наполненности БД организациями дополнительного	

	образования»						образования
8.3	Конвертирование данных из ИС «КРМ Директор» с модулем «Аверс: Электронный классный журнал»	01.11. 2015	01.12.2015	Подрядчик	Подрядчик, ОО, МО УО	Данные корректно загружены в ИС	Конвертирование данных будет успешным в случае наполненности БД образовательными организациями
8.4	Конвертирование данных из региональной ИС «Аверс: Зачисление в ОО»	01.11. 2015	01.12.2015	Подрядчик	Подрядчик, ОО, МО УО	Данные корректно загружены в ИС	Конвертирование данных будет успешным в случае наполненности БД образовательными организациями
8.5	Интеграция с ИС ССАД (информационный ресурс ОПО)	01.09. 2015	15.12. 2015	Депобразования и молодежи Югры и подведомственные ОПО	Подрядчик, подведомственные Депобразования и молодежи Югры ОПО		
9	Выверка качества данных по результату интеграции региональных информационных систем с региональным сегментом	15.11. 2015	15.12. 2015	Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, МО УО	Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, МО УО и подведомственные организации	Акты выполненных работ и тестирования качества данных в региональном сегменте	
10	Устранение ошибок, выявленных в результате интеграции региональных информационных систем с региональным сегментом	15.12. 2015	01.03. 2016	Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, МО УО	Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, МО УО и подведомственные организации	Акты выполненных работ и тестирования качества данных в региональном сегменте	



11	Утверждение ИС в качестве государственной ИС	01.12.2015	31.12.2015	Депобразования и молодежи Югры		издание распоряжения/постановления Губернатора а.о.	
12	Аттестация ИСПДн (ИС)	15.11.2015	31.12.2015	Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, МО УО	Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, МО УО и подведомственные организации	Аттестация ИСПДн (ИС) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требований ФСТЭК и ФСБ	
13	Промежуточный аналитический отчет по результатам реализации проекта	к 1.12.2015		Депинформтехнологий Югры, Депобразования и молодежи Югры	Депинформтехнологий Югры, Депобразования и молодежи Югры	Отчет в адрес руководителей ведомств, принимающих участие в реализации проекта	
14	Ввод регионального сегмента в промышленную эксплуатацию	к 1.12.2015		Депинформтехнологий Югры, Депобразования и молодежи Югры	Депобразования и молодежи Югры	1) протокол приемочных испытаний; 2) акт ввода в промышленную эксплуатацию; 3) акт сдачи-приемки работ; 4) уведомление в письменной форме Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации о приеме регионального сегмента	

						в промышленную эксплуатацию.	
15	Итоговый аналитический отчет по результатам реализации проекта	до 25 декабря 2015	Депинформтехнологий Югры, Депобразования и молодежи Югры	Депинформтехнологий Югры, Депобразования и молодежи Югры	Отчет в Минкомсвязь России и Минобрнауки России		
16	Мониторинг качества и полноты реализации проекта	в течение всего периода	Депинформтехнологий Югры, Депобразования и молодежи Югры, МО УО, ОПО	Депинформтехнологий Югры, Депобразования и молодежи Югры, МО УО, ОПО	Отчет по каждому этапу выполнения работ	Мониторинг осуществляется на основании технологической карты реализации проекта, разработанной Подразчиком Контракта и утвержденной Депинформтехологич Югры	
<b>Мероприятия нормирования</b>							
1	Утверждение регламента эксплуатации регионального сегмента	к 1.11.2015	Депобразования и молодежи Югры и Подразчик	Депобразования и молодежи Югры	Регламент эксплуатации регионального сегмента		
2	Утверждение регламента взаимодействия региональных информационных систем с региональным сегментом	к 1.11.2015	Депобразования и молодежи Югры, Депспорта, Депкультуры и Подразчик	Депобразования и молодежи Югры, Депспорта, Депкультуры и Подразчик	Регламент взаимодействия с региональным информационным сегментом по учету континента		
3	Утверждение формы	к 1.09.2015	Депобразования и		Форма согласия об	направляется в МО и	